

FAST 3-4 instalace

Stav 3.3.2026



25.2 – vyměření orientace – bylo hodně oblačno



26.2 – příjezd a vykládka na CDAS



27.2 – odvoz na místo, vyložení a příprava platformy



27.2 – odvoz na místo, vyložení a příprava platformy



28.2 – instalace FAST teleskopů na platformy – pokus č.1



28.2 – instalace FAST teleskopů na platformy – pokus č.2



28.2 – instalace FAST teleskopů na platformy – pokus č.2



28.2 – instalace FAST teleskopů na platformy – pokus č.2





FAST 3-4 instalace

1.3 – Neděle - volno



2.3 – Soláry, baterie



3.3 – Justáž, zprovoznění shutteru, instalace filtru



FAST 3-4 instalace

Plán:

4.3 – večer dojede grupa 2 (Lad'a, Valstík, Petr H.), já a japonsci FAST2 – instalace wifi

5.3 – FAST3,4 – PMT, zesilovače, PA, kabeláž, IT,

6.3 – FAST3,4 – WIFI, dodělání kabeláže, testy systému

7.3 – FAST3?4 – FAST1,2 – WIFI spojení, kabeláže FAST2, PMT FAST2 ..

8.3 – neděle volno

9.3 – Dušan – odjezd domů, FAST3,4 – pointace, testy PSF, FoV scan ...

.

.

.

.

.

.

15.3 – odjezd grupy 2